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Naar aanleiding van uW bezoek 23 april '97 met de vOOlzitter van de TAW, de heer Van der Kleij,
heeft u UWzorg uitgesproken over de 'losse' zetting van de basaltonzuilen op een stukje van

bOVengenoemde locatie.
Aangezien het werk nog niet gereed was, waren er inderdaad nog wat onvolkomenheden. De
'losse' zetting werd veroorzaakt door het niet goed aansluiten op elkaar van in afmeting
verschillende, 1,24 rn' en 0,96 rn', sets betonzuilen. De aanpal< van deze onvolkomenheden was
reeds gepland. Handmatig kon dit niet geheel gecorrigeerd worden, maar nu het werk gereed is

zijn deze onvolkomenheden inmiddels Opgelost.
In een strook met een lengte van ca. 75 m (tussen dp 17 en dp 18) en een breedte van ca
0,5 m, zijn de incidenteel aanwezige (te) grote openingen tussen de zuilen, zonder dat dit
ontwerptechnische vervelende bijeffecten heeft, tot de halve hOOgte van de zuil Opgevuld met
kouda

slall

om te voorkomen dat onder extreme omstandigheden de onderliggende lilterlaag weg

spoelt.Aanpassing van de werkWijze, door gebruikmaking van twee steunsets met de rechte kant tegen
elkaar, heeft het probleem opgelost. In de evaluatie is dit meegenomen. In volgende jaren is dit

ris'COer niet meer.
'L arning by doing'.
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